

NOTULEN

HARI / TANGGAL : JUMAT / 22 NOVEMBER 2024  
PUKUL : 10.00 - SELESAI  
JENIS MEETING : RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN IPAL  
TEMPAT : RUANG MEETING SEKRE

Berikut hasil notulen :

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | <b>Pokok Bahasan</b> : Pilihan Vendor IPAL RS Prima Husada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Masalah</b> : Keputusan kerjasama dengan vendor surabaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | <b>Keterangan</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>PIC</b> :<br>Direktur RS Prima Husada Sukorejo<br>Kepala Bidang Penunjang<br>Kepala Bidang Umum dan Keuangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | <b>Rencana Tindak Lanjut</b><br><div><div>1. Koordinasi pemenuhan kebutuhan IPAL dengan vendor</div><div>2. Review kerjasama dengan pihak vendor</div><div>3. Komunikasikan dengan vendor mana yang ditanggung vendor dan mana yang dikerjakan RS sendiri</div><div>4. Informasi dari vendor : diluar perjanjian kerjasama vendor menyanggupi pengurusan perijinan dan membantu jika ada masalah (pic utama tetap rumah sakit, vendor hanya membantu)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| No | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2  | <b>Pokok Bahasan</b> : Tindak Lanjut Pengerjaan IPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | <b>Masalah</b> : Proses pengerjaan IPAL target akhir Januari sudah difungsikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>Keterangan</b> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>PIC</b> :<br><div><div>1. Direktur RS Prima Husada Sukorejo</div><div>2. Kepala Bidang Pelayanan Medik</div><div>3. Kepala Bidang Penunjang Medik</div><div>4. Kepala Bidang Umum dan Keuangan</div><div>5. Pak Hasto dan tim</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | <b>Rencana Tindak Lanjut</b><br><div><div>1. Target 2 bulan untuk penyelesaian IPAL</div><div>2. IPAL diberfungsikan akhir Bulan Januari</div><div>3. Kebutuhan baja dan persiapan lainnya dikoordinasikan dengan Pak Eko</div><div>4. Anggaran pada penawaran vendor bagian sipil (66 juta sudah termasuk bak konril dan bak ikan)</div><div>5. Mintakan pada vendor gambar rangka penguat (ketika dibutuhkan)</div><div>6. Pengadaan sendiri untuk tabung biru di pabrik viber (karena diluar penawaran vendor), catatan : tanyakan kebutuhannya berapa liter dan tidak perlu penggalian</div><div>7. Penataan melihat kondisi IPAL (saran pemilik ditata 3 berjajar)</div><div>8. Perhatikan jumlah TT untuk memutuskan pembelian tangki</div><div>9. Air bekas limbah tidak dibuang disungai, difungsikan untuk penyiraman tanaman non pangan dan flush toilet</div><div>10. Pemilihan cat ipal dengan warna hijau, bak akhirnya warna biru</div></div> |
| No | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3  | <b>Pokok Bahasan</b> : Perijinan setelah penambahan IPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | <b>Masalah</b> : Update dokumen perbaruan menyesuaikan perubahan dan penambahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Keterangan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <b>PIC :</b><br>Direktur RS Prima Husada Sukorejo<br>Kepala Bidang Penunjang<br>Kepala Bidang Umum dan Keuangan<br>Legal PT Disa Prima Medika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | <b>Rencana Tindak Lanjut</b><br><div><div>1. Pengurusan perubahan pertek dengan kapasitas TT Maksimal kelas C (199 TT) : diajukan oleh legal (vendor membantu)</div><div>2. Dokumen evaluasi lingkungan diperbarui, lingkungan harus bersertifikat karena harus amdal sendiri (legal koordinasi dengan konsultan Bu Eka) catatam : konsulan PHS dan PHM disamakan</div></div>                                                                                                        |
| 4 | <b>Pokok Bahasan :</b> Pembangunan Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>Masalah :</b> Proses pembangunan gedung 3 dan 6 lantai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Keterangan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <b>PIC :</b><br>Direktur RS Prima Husada Sukorejo<br>Kepala Bidang Penunjang<br>Kepala Bidang Umum dan Keuangan<br>Legal PT Disa Prima Medika<br>Pak Hasto dan tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | <b>Rencana Tindak Lanjut</b><br><div><div>1. Ex gudang diputuskan untuk bangunan baru dengan rencana gedung 3 lantai, untuk yang parkir sebelah CSSD difungsikan rencana gedung 6 lantai</div><div>2. Pengerjaan gedung 3 lantai setelah penyelesaian gudang umum lantai 4 dan perpindahan selesai</div><div>3. IPSRS dan Gudang Tukang dailihkan di area parkir bis dibuatkan sekat</div><div>4. Bangunan di lahan hijau, atapnya diajukan untuk pengecatan warna hijau</div></div> |

Pemimpin Rapat

(dr. Sadi Hariono,MMRS)

Pasuruan, 30 Mei 2024

Notulis



(Arindha Rahma Putri)

Mengetahui,

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS)

**Lampiran I**

**Notulen** : Rapat Koordinasi Pembahasan Ipal