

NOTULEN

HARI / TANGGAL : KAMIS / 30 MEI 2024
PUKUL : 09.00 WIB – 12.00 WIB
JENIS MEETING : ZOOM MEETING SENTRALISASI MASTER BARANG
TEMPAT : RUANG MEETING KANTOR PT. DPM

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	PokokBahasan : Sentralisasi Master Barang Farmasi dalam SIM RS
	Masalah : Master Barang ke dua Rumah Sakit berbeda menjadikan tidak standart Pemakaian Obat
	Keterangan : Lampiran time line
	PIC : Noven
	Tindak Lanjut 1. Master barang yang dihasilkan adalah master barang PT yg akan digunakan di kedua RS sehingga tidak ada perbedaan master barang 2. Memudahkan kontroling PO ke supplier 3. Langkah: - Gabungkan sumber data PHS dan PHM. Apabila ada yg kembar di hapus salah satu. Dibandingkan dua sumber data dan di pilih salah satu yg benar. - Setelah master data jadi akan dilakukan Mapping data yg bertujuan untuk transfer stok - Kemudian dilakukan verifikasi - Transfer stok bisa dihilangkan dengan cara SO ulang dari awal SO dilaksanakan minggu ke 3

Pemimpin Rapat
Manajer Keuangan dan Akuntansi
PT. Disa Prima Medika


Sindi Novenia, S.Pd

Malang, 30 Mei 2024
Notulis


Adinda Lestari Putri, S.KM

Mengetahui,
Direktur Utama PT. Disa Prima Medika

 PT. DISA PRIMA MEDIKA

Endang Susilowati

LAMPIRAN NOTULEN
TIMELINE SENTRALISASI MASTER BARANG

NO	AKTIVITAS	DEADLINE	PIC
1.	Template master barang dari 2 RS	1 Juni 2024	Programmer
2.	Pembuatan master barang baru termasuk: 1. Standarisasi master zat sediaan 2. Standarisasi lokasi rak 3. Standarisasi Produsen, supplier, kategori, jenis obat, jenis barang, gol obat, bentuk obagt, satuan kecil, satuan besar, isi satuan, volume, satuan volume, barcode, suhu simpan, asal barang, formularium, status obat, jenis etiket, peruntukan 4. Standarisasi tipe stok: jenis, harga resep (JKN dan Non JKN), HNA, HNA besar, Diskon on, HET, HET Besar 5. Standarisasi komposisi obat: zat sediaan, jumlah, satuan 6. Penentuan distributor barang: kode, nama distributor	8 Juni 2024	Noven, Pengadaan dan Farmasi
3.	Data dikirim ke Programmer	9 Juni 2024	Noven
4.	Pembuatan program	19 Juni 2024	Programmer
5.	UAT Program	20 Juni 2024	Programmer dan tim so
6.	Revisi program	21 Juni 2024	Programmer
7.	Stock Opname	22 Juni 2024	Programmer dan tim so
8.	Evaluasi	26 Juni 2024	Seluruh tim SO
9.	Presentasi keberhasilan program ke direksi	28 Juni 2024	Programmer dan Noven