



BERITA ACARA PERBAIKAN UTILITAS PIHAK KE-3
NOMOR : 01/BA/IPSRs/10/2024

Nama Pengerjaan : Pemasangan tiang dan perbaikan lampu sorot neon box
Rumah Sakit Prima Husada
Nama Vendor / Pihak Ke -3 : CV. Artistic Media Janitra
Tanggal Pengerjaan : 05 September 2024 s/d 29 September 2024

Sesuai dengan berita acara perbaikan utilitas ke pihak ke -3, yaitu CV. Artistic Media Janitra Inonesia mulai tanggal, 05 September 2024 s/d 29 September 2024 dengan rincian pengerjaan sebagai berikut :

No.	Tanggal Pengerjaan	Jenis Pengerjaan	Keterangan
1.	05 Sept 2024 s/d 09 Sept 2024	a) Cek kondisi b) Cek tegangan c) Pembongkaran lampu TL neon box d) Pembongkaran body neon e) Pembongkaran/perbaikan aliran listrik f) Pemasangan kabel aliran listrik g) Pemasangan konekting panel DPM	Selesai
2.	10 Sept 2024 s/d 20 Sept 2024	a) Penggantian lampu TL lampu neon box b) Pemasangan cover body neon box c) Pemasangan part neon box d) Cek dan uji fungsi aliran listrik e) Setting timer lampu neon	Selesai
3.	21 Sept 2024 s/d 29 Sept 2024	a) Cek sambungan saluran listrik b) Pemasangan lampu sorot c) Pemasangan part lampu sorot d) Cek dan uji fungsi timer lampu panel DPM	Selesai

Demikian berita acara perbaikan utilitas pihak ke -3 yang kami laporkan. Terimakasih

Malang, 01 Oktober 2024

Mengetahui,



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

Moch Arifin
Kepala IPSRS



DOKUMENTASI

