

NOTULEN

HARI / TANGGAL : SELASA / 3 MARET 2026
 PUKUL : 11.40 WIB – SELESAI
 AGENDA RAPAT : RAPAT KOORDINASI

PEMIMPIN RAPAT : dr. SEFRINA TRISADI, Sp.DVE
 NOTULIS : ADINDA LESTARI PUTRI, S.KM
 TEMPAT : LOKASI DINAS MASING MASING

Berikut hasil notulen :

NO	POKOK BAHASAN	MASALAH	TINDAK LANJUT	PIC
1.	Pembelian barang yang ternyata belum digunakan secara maksimal (Roaster)	Roaster belum digunakan di Rumah Sakit - Tempat belum memadai - Masih belum familiar dalam penggunaan	1. Pembuatan alur terkait pembelian dari PT RS harus tau dan ada PIC untuk menjadi PJ pembelian alat tersebut 2. Rumah sakit harus berkoordinasi dengan PT terkait barang apapun yang dibeli oleh PT 3. SDM TL tupoksi tambahan untuk pengadaan dan rumah sakit untuk penunjukan PJ setiap barang barang yg dibeli	Direksi PT, Pengadaan PT, SPV Rumah Tangga PT, SDM PT, Direksi RS, Gizi dan Dapur
2.	Rapat tindak lanjut	Alur pengadaan barang untuk RS	1. Kedepannya di buat asesmen dulu untuk pembeliannya terkait tempat dan penggunaannya	Direksi PT, Pengadaan PT, SPV Rumah Tangga PT,

			- Koordinasi pengadaan dengan kabid/karu/SPV Rumah Tangga - Setelah fix terkait penempatan bisa lakukan SP dan pemesanan barang - Kawal sampai barang datang - Saat barang datang koordinasi dengan SPV Rumah Tangga (mas Rino) - Buat berita acara dilengkapi foto dan kendala serta penyelesaiannya - Apabila ada kendala segera di TL sesuai kebutuhan - Sosialisasi penggunaan alat ke user - Serah terima untuk garansi dan untuk buku panduan disimpan di RS	Direksi RS, Gizi dan Dapur
		Staf belum memahami terkait penggunaan alat	1. Bisa di datangkan vendornya untuk melakukan demo untuk RS 2. kabid evaluasi dan buat SPO kapan penggunaan magic com kecil kapan penggunaan roaster yg besar	Direksi PT, Pengadaan PT, SPV Rumah Tangga PT, Direksi RS, Gizi dan Dapur
		Penggunaan Roaster di Rumah Sakit 1. Saat demo paham tetapi ada belenggu karena bahan makanan yg	1. Pengadaan coba kontak vendor terkait kondisi di lapangan untuk dapat di	Direksi PT, Pengadaan PT, SPV Rumah Tangga PT,

		di trial adalah ayam utuh sedangkan ayam di RS, ayam yg sudah terpotong	trialkan sesuai dengan kondisi Rumah Sakit 2. Buat undangan resmi kepada vendor untuk penjadwalan ulang demo. Koordinasikan dengan rumah sakit untuk dapat menyesuaikan lapangan agar dihadiri seluruh staf yg terkait 3. Kabid dan gizi saling berkoordinasi dengan adanya alat baru untuk dapat upgrade menu menyesuaikan agar lebih memudahkan dan efisiensi dapat tercapai	Direksi RS, Gizi dan Dapur
--	--	---	--	----------------------------

Pemimpin Rapat



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

Malang, 3 Maret 2026
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

Adinda Lestari Putri, S.KM